

대천천 염생식물단지 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		시민소통 방법	
임기내	임기후	국가	도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회·공청회	○
○				○		○		○		설명회·공청회	○
중앙정부 도움 필요성		해당없음□ 도움필요(제도□ 재정☑ 권한□)								만족도 조사	
										전문가 자문	○
										언론, 방송보도, 기타	
담당	주관	해양정책과장 허성원 / 해양환경팀장 안근구 / 담당자 이정표 (☎ 930-6541)									
	협조	기획감사실(예산)									

□ 정책목표

- 염생식물 군락지 조성을 통한 갯벌의 생태적 가치증진 및 탄소 흡수원 확충으로 ‘2050 탄소중립’ 정부 정책 이행
- 갯벌의 생물다양성 회복을 통한 유용 수산자원 증대 및 갯벌 생태관광지 조성으로 해양관광도시 기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 사업위치: 보령시 대천천 하류(내항 일원)
- 사업비: 300백만원(시비)
- 사업내용
 - 염생식물 군락지 시범단지 조성(5,000㎡)
 - 염생식물 식생 적합지 분석 및 갯벌생태계 변화 모니터링(2년)
 - ※ 모니터링 결과를 반영하여 갯벌 조립 사업으로 확대 시행 (해수부 ‘갯벌생태계 복원사업’ 공모 신청 추진)

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기 후
추진계획	-8~11: 선진지 벤치마킹, 전문가 자문 등 사업구상 -12: '23년 본예산 확보	-1~5: 지역주민 의견수렴 식생대상지 선정 -6~12: 실시설계, 사전 행정절차 이행	-3: 사업발주 -4~10: 사업시행 및 시범단지 준공	-1~12: 사후 모니터링 (식생적합지 분석, 갯벌생태계 변화 관찰)	-1~12: 사후 모니터링 (염생식물 군락지 확대)	

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자
			소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	300	-	300	-	50	150	50	50
국 비								
도 비								
시 비	300	-	300	-	50	150	50	50
민 자								
자 담								
기 타								

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
대천천 염생식물단지 조성	-	준공	사업구상 및 예산확보	식재대상지 선정 및 실시설계	착공 및 준공	사후 모니터링	사후 모니터링	

타기관(부서) 협조 필요사항

- 염생식물단지 확대 조성을 위해 해수부의 ‘갯벌생태계 복원 사업’ 대상지로 선정(국비 지원) 필요

기대효과

- 온실가스 감축, 수산물 생산 증대, 생태관광 활성화 등 갯벌 생태계 서비스 증가
- 대천천 상류 ‘도시 숲 및 체육시설 조성사업’ 등과 연계하여 시민의 휴식 공간 제공