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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업
 우리 보령시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료 
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률

(%)기투자
2020년 

집행사업비
2021년

2022년 
이후

보령수영장 건립 18,000 70 550 2,910 14,470 2023 2020 5%

구 . 원 의 중 학 교 
부지 및 건물 취득 5,000 4,999 - - 2020 2020 100%

장애인복지 통합
지 원 센 터  건 립 2,234 50 2,184 2022 2020 0%

웅천 대창리 전선
지 중 화  사 업 4,020 2,800 1,220 2022 2020 10%

원 도 심 복 합
업 무 타 운  건 립 42,538 4,800 1,100 1,100 35,538 2024 2020 50%

시 도 1 0 호
(사호구간1,2 공구)
도 로  확 포 장

4,000 3,000 1,000 - - 2022 2020 20%

남포213호(관동선)
농어촌도로 개설 3,495 1,000 1,350 1,145 - 2022 2020 65%

천북204호(학사선)
농어촌도로 확포장 2,100 420 - 1,680 2023 2020 30%

원 산 도 ( 선 촌 항 ) 
공영주차장 조성 5,800 71 3,229 2,500 2022 2020 10%

용 두 해 안 길 
관 광 기 반  조 성 3,000 1,400 1,600 - - 2021 2020 30%

고 대 도 
어 촌 뉴 딜  3 0 0 9,133 2,375 3,653 3,105 2022 2020 50%

장 고 도 
어 촌 뉴 딜  3 0 0 10,928 2,732 4,371 3,825 2022 2020 50%

호 도 
어 촌 뉴 딜  3 0 0 7,662 2,007 3,065 2,590 2022 2020 50%

수 산 물 산 지 거 점 
유 통 센 터  건 립 6,000 87 5,913 - 2022 2020 10%

 

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 
2020년에 추진한 사업



10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황
 개별 투자심사 사업 추진현황
사업명 보령 수영장 건립사업 담당자 교육체육과 문성환(☎041-930-3332)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 충남 북부지역에 집중된 공인수영장을 서남부 지역인 보령시에 건립하여 

각종 수영대회 유치 및 지역경제 활성화 도모  
  ○ 전문체육 수영장 건립으로 수영인구의 다양한 욕구충족
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 6.
  ○ 위 치 : 보령시 남포면 옥동리 331-4번지일원
  ○ 규 모 : 지하1,지상2층 / 연면적 5,952㎡ / 50M*25*10레인 공인3급 수영장
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 18,000백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 18,000 70 550 2,910 14,470

국    비 5,400 207 2,473 2,720

시 도 비

시군구비 12,600 70 343 437 11,750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
  ○ 2020. 4.~10.: 타당성조사용역, 투자심사, 건축심의, 건축설계공모
  ○ 2020. 11.: 실시설계용역 착수 ~ 진행중
□ 향후계획
  ○ 2021. 12.: 공사착수
  ○ 2023.  6.: 공사준공 및 개관



사업명 구.원의중학교 부지 및 건물 취득 담당자 회계과 윤권덕(☎930-3553)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 국도77호 개통 이후 오천면 도서지역 급격한 행정수요 예상
  ○ 경매중인 원산도 구.원의중학교 학교부지(건물) 매입하여 도서지역 행정  
     수요에 부응하는 복합청사 신축부지 확보
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. 2. ~ 3.
  ○ 위 치 : 충남 보령시 오천면 원산도리 803-2외 8필지
  ○ 규 모 : 토지 9필지 18,255㎡ / 건물 1,360.02㎡
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 4,999백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 4,999 - 4,999 - -

국    비

시 도 비 - -

시군구비 4,999 - 4,999

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 2020. 2.: 구.원의중학교 부지 및 건물 취득 경매입찰 참여 → 낙찰
  ○ 2020. 3.: 구.원의중학교 부지 및 건물 취득비 법원 납부 및 등기이전 완료
□ 향후계획
  ○ 추진완료되어 향후계획 없음
□ 사업변경 내역
  ○ 해당없음



사업명 장애인통합지원센터 건립 담당자 사회복지과 최원묵(☎930-3638)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 분산 운영되는 장애인단체 사무실의 통합 운영을 통해 복지욕구 적극대처 

및 예산절감을 통한 복지재원 재투자
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2022. 6.
  ○ 위 치 : 보령시 죽정동 431-2
  ○ 규 모 : 지상2층, 철근콘크리트 구조 909.63㎡
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,234백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 2,234 50 2,184

국    비

시 도 비

시군구비 2,234 50 2,184

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)
  ○ 現) 20. 9.~: 기본 및 실시설계용역 중
□ 향후계획
  ○ 2021. 4. ~ 9.: BF인증(예비인증) 완료 후 기본 및 실시설계용역 종료
  ○ 2021. 9. ~ 2022. 6.: 공사 발주 및 착공
  ○ 2022. 6.: 예비 준공검사 등 이후 행정절차 이행 완료 입주
□ 사업변경 내역
  ○ 해당사항 없음



사업명 웅천 대창리 전선지중화 사업 담당자 건축허가과 오은석(☎930-3781)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 웅천읍 대창리 장터중앙길과 장터6길은 웅천읍 시가지를 형성하는 생활가로이나 

전신주와 가공전선으로 인하여 보행환경과 가로미관을 저해하고 있어 전선지중화 
및 가로환경 정비를 통하여 도시미관 개선과 안전한 보행환경 조성이 필요함

□ 사업개요
  ○ 기 간: 2019. 12. ～ 2022. 6.
  ○ 위 치: 웅천읍 대창리 장터중앙길·장터6길 일원
  ○ 규 모: 총연장 1.15km(장터중앙길: 950m, 장터6길: 200m)
            (사업내용: 전선지중화사업 및 가로등설치)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 4,020백만 원

(단위: 백만 원)
구  분 계

집행액 향후 소요액
기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 4,020 2,800 1,220
시군구비 2,160 1,400 760
기    타 1,860 1,400 460

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)
  ○ 2021. 8.: 교량 및 암거박스 구간 압입공사 착수
□ 향후계획
  ○ 2021. 12.: 전선지중화 공사완료 및 도로 가복구 완료
  ○ 2022.  6.: 전선지중화 도로포장 및 인도복구 공사완료
□ 사업변경 내역

(   ) 당 초
구   분

사   업  비(억원)
시비증감 비   고

당초 시비 한전 통신(KT) 기타통신

계 40.2
(36.4)

21.6
(22.4)

14.1
(11)

1.5
(0)

3
(3) 감 0.8

전선지중화 28.2
(22)

14.1
(11)

14.1
(11) 증 3.1 압입공사 추가로 

공사비증가

통신(KT)
지중화

3
(3)

1.5
(3)

1.5
(0) 감 1.5 KT 공사비 50% 부담

공용설치
통신사업자

6
(6)

3
(3)  -

가로등공사 3
(5.4)

3
(5.4)  3

(3) 감 2.4 가로등 공사비 감소



사업명 원도심복합업무타운 건립사업 담당자 도시재생과 장미정(☎930-3873)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 경찰서 부지 이전과 명천 택지개발지구로 인한 원도심 공동화 현상 해소
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2024. 6.
  ○ 위 치 : 보령시 대천동 170-1번지 일원
  ○ 규 모 : 2동, 지하2층/지상4층, 연면적 16,576㎡
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 42,538백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 42,538 4,800 1,100 1,100 35,538

국    비 4,100 4,100

시 도 비 1,000 1,000

시군구비 37,438 4,800 1,100 1,100 30,438

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
  ○ 2018.  6.: 원도심 복합업무타운 건립 계획 보고
  ○ 2020.  3.: 한국지방행정연구원 타당성 조사서 적정성검토 완료
  ○ 2020.  7.: 중앙투자심사 승인
  ○ 2020. 12.: 기본 및 실시설계용역 착수
  ○ 2021.  5.: 문화재 현상변경 심의 승인
  ○ 2021.  8.: 도 교통영향평가 심의
□ 향후계획
  ○ 2021. 10.: 도시계획시설 결정(도시계획위원회 심의)
  ○ 2021. 11.: 복합업무타운 건축협의
  ○ 2022.  3.: 신축공사 착공
  ○ 2024.  6.: 신축공사 준공



사업명 시도10호(사호구간1,2 공구)도로 확포장 담당자 도로과 심우창(☎930-3912)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 협소한 도로의 확포장을 통한 안전하고 쾌적한 도로환경 제공으로 지역

주민 교통 불편 해소 및 지역 균형발전
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2018. ~ 2022. 12.
  ○ 위 치 : 보령시 천북면 하만리(국도40호) ∼ 사호리
  ○ 규 모 : 도로개설 L=2.6㎞, B=9.5m
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 4,000백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 4,000 3,000 1,000 - -

국    비

시 도 비 500 500

시군구비 3,500 2,500 1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
  ○ 2019.  1.: 실시설계 착수
  ○ 2019. 12.: 공사착공
  ○ 2020.  4.: 보상결정 및 협의통보
□ 향후계획
  ○ 2022.  6.: 보상완료 
  ○ 2022. 12.: 공사완료
□ 사업변경 내역
  ○ 해당없음



사업명 남포213호(관동선) 농어촌도로 개설 담당자 도로과 임소희(☎930-3913)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도로 폭 협소 및 미포장으로 차량 통행불편과 교통사고 위험이 있어     
     시급한 개선이 필요함.
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2018. 1. ~2022. 12.
  ○ 위 치 : 남포면 봉덕리 일원
  ○ 규 모 : 도로 개설 L=1.6km, B=6.5~8.5m  
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,495백만 원

(단위: 백만 원)
구  분 계

집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 3,495 1,000 1,350 1,145 -

국    비

시 도 비

시군구비 3,495 1,000 1,350 1,145 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)
  ○ 2020. 12.: 2공구(교량) 준공
  ○ 2021. 4. ~ 10.: 사업추진/ L=1.6km 중 1.2km
□ 향후계획
  ○ 2021. 10. ~ 12.: 잔여구간 L=0.4km 사업추진  
□ 사업변경 내역

구 분 사업규모 사업기간 비고

당 초 L=1.6km 중 1.2km 2021.4.~10. 본 노선 1.6km 중 1.2km 
사업시행 중으로 잔여구간 
0.4km 금년도 사업 마무리
하여 사업효과 극대화현 재 L=0.4km(잔여구간 추가) 2021.4.~12.



사업명 천북204호(학사선)농어촌도로 확포장 담당자 도로과 임소희(☎930-3913)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 도로 폭 협소로 차량 통행불편과 교통사고 위험이 있어 시급한 개선이   
     필요함.
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2023. 12.
  ○ 위 치 : 천북면 학성리 일원
  ○ 규 모 : 도로 확포장 L=1.05km, B=6.5m  
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,100백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 2,100 - 420 - 1,680

국    비

시 도 비

시군구비 2,100 - 420 - 1,680

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 2020. 1.: 감정평가 의뢰 
  ○ 2020. 2.: 보상결정 및 보상협의 
  ○ 2021. 6.: 보상협의/ 보상률 71%
□ 향후계획
  ○ 2022. 2. ~ 2023. 12.: 사업추진
□ 사업변경 내역
  ○ 해당없음



사업명 원산도(선촌항) 공영주차장 조성사업 담당자 도로과 나경돈(☎930-3943)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 공공기반시설(주차장) 확충으로 선촌항 내방객 체류여건 개선과 인근 

관광시설(해상낚시터, 바지락체험장 등)과 연계로 지역주민 소득 창출
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2022. 12.
  ○ 위 치 : 오천면 원산도리 620번지 일원
  ○ 규 모 : A=9,411㎡(160면)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,800백만 원

(단위: 백만 원)
구  분 계

집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 5,800 - 71 3,229 2,500

국    비 2,900 - - 1,650 1,250

시군구비 2,900 - 71 1,579 1,250

□ 추진상황(설계중 및 진도 : 10%)
  ○ 2020.  9.: 실시설계 착수
  ○ 2020. 11.: 주민설명회 개최 (사업계획 설명 및 주민의견 청취)
  ○ 2021.  3.: 1구간 감정평가 및 토지보상 협의(보상률 85%) 
□ 향후계획
  ○ 2021.  8.: 2구간 감정평가 의뢰
  ○ 2021.  9.: 행정절차 이행(일상감사 및 계약심사, BF예비인증, 농지·산지 전용협의)
  ○ 2021. 12.: 공사발주
□ 사업변경 내역
  ○ 사업규모 변경(2구간 추가)

구  분 당  초 변  경 비  고
면  적 9,022㎡ 9,411㎡ 농어촌도로 편입으로 면적이 

감소하여 2구간을 추가하였음.주 차 면 120면 160면



사업명 용두해안길 관광기반 조성 담당자 관광과 조현철(☎930-6592)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 대천해수욕장-죽도(상화원)-보령시 요트경기장-용두해수욕장-무창포

해수욕장-독산해수욕장-소황사구로 이어지는 보령시의 해안관광벨트 구축
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 12.
  ○ 위 치 : 보령시 남포면 월전리 787-17번지 일원 [용두해수욕장]
  ○ 규 모 : 해안산책길 조성 L=520m, 해안 경관 조명 설치 A=11,000㎡, 

캠핑장(추가) 설치 A=2,600㎡, 해양관광체험관(동백관) 개선 1동
(A=2,485㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,000백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 3,000 1,400 1,600 - -

국    비 700 700 - - -

시 도 비 1,550 350 1,200 - -

시군구비 750 350 400 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 2020.  3.: 설계용역 착수
  ○ 2020. 11.: 1차분 사업 공사 추진(호안정비, 경관조명)
□ 향후계획
  ○ 2021. 11.: 1차분 사업 준공 및 사업 완료 보고
□ 사업변경 내역
  ○ 2차분 사업인 해양관광체험관(동백관) 리모델링 기본계획 수립 결과 보수 

비용 과다(약 60억)로 별도 협의 후 사업추진 예정



사업명 고대도 어촌뉴딜300 담당자 수산과 백광진(☎930-6796)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 풍부한 성장 잠재력을 가지고 있으나 투자 및 관리의 사각지대로 방치 

되어 있는 어항과 배후 어촌마을을 혁신 어촌으로 재창조
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. ~ 2022.
  ○ 위 치 : 오천면 고대도 일원
  ○ 규 모 : 어항시설 정비, 월파방지시설 조성, 칼귀츨라프존 조성 등
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 9,133백만 원

(단위: 백만 원)
구  분 계

집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 9,133 - 2,375 3,653 3,105

국    비 6,393 - 1,662 2,557 2,174

시 도 비 822 - 214 329 279

시군구비 1,918 - 499 767 652

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
  ○ 2020.  2.: 업무 위수탁 협약 체결(↔한국어촌어항공단)
  ○ 2020.  4.: 기본계획 용역 및 지역역량강화사업 용역추진
  ○ 2020.  8.: 기본 및 실시설계용역 착공
  ○ 2020.  9.: 기본계획 수립 협의
  ○ 2020. 11.: 기본계획 고시
  ○ 2021.  2.: 충청남도 공공건축심의 신청
  ○ 2021.  4.: 건축설계용역 발주
  ○ 2021.  7.: 해양수산부 현장자문
□ 향후계획
  ○ 2021. 11.: 실시설계용역 준공
  ○ 2021. 12.: 공사 발주
  ○ 2022. 12.: 공사 준공



사업명 장고도 어촌뉴딜300 담당자 수산과 백광진(☎930-6796)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 풍부한 성장 잠재력을 가지고 있으나 투자 및 관리의 사각지대로 방치 

되어 있는 어항과 배후 어촌마을을 혁신 어촌으로 재창조
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. ~ 2022.
  ○ 위 치 : 오천면 장고도 일원
  ○ 규 모 : 어항시설 정비, 명장섬 숙박시설 조성 등
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
 ○ 총사업비 : 10,928백만 원

(단위: 백만 원)
구  분 계

집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 10,928 - 2,732 4,371 3,825

국    비 7,650 - 1,912 3,060 2,678

시 도 비 983 - 246 393 344

시군구비 2,295 - 574 918 803

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
  ○ 2020.  1.: 선도사업지 선정
  ○ 2020.  2.: 업무 위수탁 협약 체결(↔한국어촌어항공단)
  ○ 2020.  4.: 기본계획 용역 및 지역역량강화사업 용역추진
  ○ 2020.  5.: 명장섬 숙박시설 입지적정성 평가서 제출(→국립공원공단)
  ○ 2020.  5.: 선도사업 공간환경 마스터플랜 착수보고회
  ○ 2020.  8.: 명장섬 숙박시설 입지적정성 협의(→환경부)
  ○ 2020.  8.: 기본 및 실시설계용역 착공
  ○ 2020. 11.: 명장섬 숙박시설 입지적정성 현장평가 실시(해수부, 국립공원공단)
  ○ 2021.  2.: 공공건축 사전검토 신청(→건축공간연구원)
  ○ 2021.  4.: 충청남도 공공건축심의 신청
  ○ 2021.  6.: 기본계획 고시
  ○ 2021.  7.: 건축설계용역 발주
□ 향후계획
  ○ 2021. 11.: 실시설계용역 준공
  ○ 2021. 12.: 공사 발주
  ○ 2022. 12.: 공사 준공



사업명 호도 어촌뉴딜300 담당자 수산과 백광진(☎930-6796)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 풍부한 성장 잠재력을 가지고 있으나 투자 및 관리의 사각지대로 방치 

되어 있는 어항과 배후 어촌마을을 혁신 어촌으로 재창조
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020. ~ 2022.
  ○ 위 치 : 오천면 호도 일원
  ○ 규 모 : 호도 차도선 접안시설 조성, 마을경관개선 등
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,662백만 원

(단위: 백만 원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 7,662 - 2,007 3,065 2,590

국    비 5,363 - 1,405 2,145 1,813

시 도 비 690 - 181 276 233

시군구비 1,609 - 421 644 544

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
  ○ 2020.  2.: 업무 위수탁 협약 체결(↔한국어촌어항공단)
  ○ 2020.  4.: 기본계획 용역 및 지역역량강화사업 용역추진
  ○ 2020.  8.: 기본 및 실시설계용역 착공
  ○ 2020.  9.: 기본계획 수립 협의
  ○ 2020. 11.: 기본계획 고시
  ○ 2021.  2.: 충청남도 공공건축심의 신청
  ○ 2021.  7.: 건축설계 착수보고회 개최
□ 향후계획
  ○ 2021. 11.: 실시설계용역 준공
  ○ 2021. 12.: 공사 발주
  ○ 2022. 12.: 공사 준공



사업명 수산물 산지거점 유통센터 건립 담당자 수산과 정사무엘(☎930-6791)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 수산물 처리물량을 규모화하고 상품의 부가가치를 높일 목적으로 수산물을 

가공판매하는 거점 유통시설
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2021. 12.
  ○ 위 치 : 보령시 신흑동 950-79외(대천항 보령수협 위판장 옆)
  ○ 규 모 : 산지거점유통센터 신축 1동 3층(2,196㎡)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 6,000백만 원

(단위: 백만 원)
구  분 계

집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 6,000 665 2,670 2,665 -

국    비 2,400 266 1,068 1,066 -

시 도 비 540 60 240 240 -

시군구비 1,260 139 561 560 -

민간자본 1,800 200 801 799 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 2019.  5.: 해양수산부 공모 사업 선정
  ○ 2020.  6.: 충남도 지방재정 투자심사 완료
  ○ 2020.  7.: 실시설계 용역사 선정(휘츠엔지니어링) 
  ○ 2020.  9.: 사업계획서 변경 신청서 제출(보령수협 → 市)
  ○ 2020.  9.: 사업계획서 변경 승인 요청(市 → 道)
  ○ 2020. 10.: 사업계획서 변경 협의(해수부, 충남도, 市)
  ○ 2020. 10.: 사업계획서 변경승인 보완자료 제출(市 → 道)
  ○ 2020. 12.: 사업계획서 변경승인 협의
  ○ 2021.  1.: 사업연계추진 검토회신
  ○ 2021.  5.: 실시설계 완료에 따른 설명회(市, 보령수협)
  ○ 2021.  6.: 실시설계 적정성 검토 의뢰(조달청)
  ○ 2021.  7.: 실시설계 적정성 검토 합동토론회(조달청)
□ 향후계획
  ○ 2021.  8.: 비관리청 항만공사 시행허가 신청(道), 건축허가 등 행정절차 이행
  ○ 2021.  9.: 실시설계 용역 준공 및 시공사 계약 의뢰(조달청)
  ○ 2021. 10.: 착공 및 선금 지급
  ○ 2022.  6.: 준공 및 정산



10-2. 지방채 발행사업
 우리 보령시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원, %)

사업명
총

사업비

재원구성 지방채
승인액

진척률
지방채 국비 시도비 시군구비 기타

해 당 없 음   
▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업
 우리 보령시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원)

사업
유형

사업명
민간

사업자
총사업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간

기투자 2020년 2021년
2022년 
이후

BTL
하수관거정비
임대형민간
투자사업

보령
흰여울(주)

33,737 30,768 3,858 3,858 38,580
2011.

~
2031.

BTO
대천해수욕장
하수도민간
투자사업

대천
그린워터(주)

16,380 22,442 1,827 1,827 7,308
2005.

~
2025.

▸ 재정부담액 
   - 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 

2021년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별지작성)
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 개별 민간투자사업 현황
사업명 보령시 하수관거정비 임대형 민간투자사업 담당자 수도과 이숙영(☎930-4132)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거 시설에 대한 경제적이고 효율적인
     관거정비 및 운영관리를 통해 지하수 및 방류수역 하수처리장의 처리효율 제고
□ 사업개요
  ○ 사업기간 : 2008. 12. 12. ~ 2011. 12. 11.
  ○ 운영기간 : 2011. 12. 12. ~ 2031. 12. 11.     
  ○ 위    치 : 보령시 보령처리구역의 대천,동대,명천처리분구 일원(대천1,2,3,4,동)
  ○ 민간사업자 : 보령흰여울(주)
  ○ 총사업비 : 33,737백만 원
  ○ 사업규모 : 기존관로(우·오수 112km) 포함
□ 재정부담 현황
  ○ 계약조건 : BTL공사 준공 이후 20년간 운영관리
  ○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만 원)
구  분 계

재정부담액 부담예정액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 77,064 30,768 3,858 3,858 38,580

국    비 42,640 17,056 2,132 2,132 21,320

시 도 비

시군구비 34,424 13,712 1,726 1,726 17,260

기    타

□ 추진단계
  ○ 운영 중
□ 향후계획
  ○ 2031년까지 정상 운영 계획
□ 사업변경 내역
  ○ 시설임대료 수익률 조정(5년마다 조정)
    - 실시협약 제56조(시설임대료 조정)
    - 조정 시기: 2016. 12. 11.
    - 수익률 조정: 당초 1.07% → 변경 0.69%
    - 분기당 시설임대료 조정: 당초 789.365백만 원 → 변경 709.219백만 원
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사업명 대천해수욕장 하수도 민간투자사업 담당자 수도과 이재표(☎930-4134)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 민간자본 기술도입에 의한 효율적 하수처리, 남포방조제 수질환경개선,
     지역주민의 쾌적한 생활환경 제공
□ 사업개요
  ○ 기    간 : 2005. 1. 24. ~ 2025. 1. 23.
  ○ 위    치 : 보령시 신흑동 1675번지
  ○ 민간사업자 : 대천그린워터(주)
  ○ 총사업비 : 16,380백만 원  
  ○ 사업규모 : 하수처리장 Q=11,000㎥/일, 차집관로 L=1.53km
□ 재정부담 현황
  ○ 계약조건 : MRG(90%)
  ○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만 원)
구  분 계

재정부담액 부담예정액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 33,404 22,442 1,827 1,827 7,308

국    비

시 도 비 2,214 1,554 110 110 440

시군구비 31,190 20,888 1,717 1,717 6,868

기    타

□ 추진단계
  ○ 운영 중
□ 향후계획
  ○ 2025년까지 정상 운영 계획
□ 사업변경 내역
  ○ 근로기준법 개정에 따른 단가 변경
    - 당초: 518.56(원/톤, VAT 별도, 불변가)
    - 변경: 554.05(원/톤, VAT 별도, 불변가)


