

K-뷰티(보령머드) 치유 클러스터 조성

임기구분		사업주체				신규여부		예산구분		시민소통 방법	
임기내	임기후	국가	도	자체	민간	신규	계속	예산	비예산	설명회·공청회	
	○			○		○		○		설명회·공청회	
중앙정부 도움 필요성		해당없음□ 도움필요(제도□ 재정☑ 권한□)								전문가 자문	○
										언론, 방송보도, 기타	
담당	주관	관광과장 김계환 / 관광진흥팀장 김양집 / 담당자 박원종 (☎ 930-6561)									
	협조	에너지과									

□ 정책목표

- 보령머드 산업 진흥을 위한 종합 클러스터 구축
 - 원료 성분 연구 및 제조 - 체험시설 - 제품 개발 체계 형성
- 이·미용, 치유, 해양바이오산업까지 보령머드 산업 확장 및 진흥

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2027.
- 사업위치: 충청남도 보령시 일원
- 사업비: 46,020백만원(국28,000, 도9,000, 시9,020)
- 사업내용: 보령머드 K-뷰티·치유 클러스터 조성
 - (기반구축) 보령머드 연구센터 건립
 - (생산시설) 머드 원재료 생산 현대화
 - (체험시설) 머드체험 장비 구축

□ 연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
추진계획	· 기본구상 용역 (2022. 9.) ※ 2회 추경	· 기본구상 완료 · 타당성 조사	· 연구센터 실시설계 · 스파장비 도입 (1단계)	· 연구센터 착공 · 스파장비 도입 완료 · 머드제조시설 정비	· 제조시설 완료	· 연구센터 준공 및 운영 · 야외체험시설 조성

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총계	기투자	임기중 투자계획					임기후 투자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026. 6.
총 계	46,020		41,020	20	150	2,850	22,000	16,000	5,000
국 비	28,000		26,000			2,000	16,000	8,000	2,000
도 비	9,000		7,500			500	3,000	4,000	1,500
시 비	9,020		7,520	20	150	350	3,000	4,000	1,500
민 자									
자 담									
기 타									

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	임기후
기본구상 용역	1식	완료	착수	완료				
스파시설 조성		조성 완료			장비도입 1단계	장비도입 완료		
연구센터 조성		준공			실시설계	착공	연구장비 도입	준공

타기관(부서) 협조 필요사항

- 해양수산부 또는 산업통상자원부 재정 지원 필요

기대효과

- 세계적으로 우수한 품질로 각광받는 보령머드의 심층적인 연구로 다양한 분야의 산업 확장
- 2022 보령해양머드박람회를 기점으로 머드산업의 글로벌화 추진