
3-5  WHO 고령친화도시 인증

임기구분 사업주체 신규여부 예산구분 시민소통 방법

임기내 임기후 국가 도 자체 민간 신규 계속 예산 비예산 설명회·공청회

○ ○ ○ ○ 만족도 조사

중앙정부 
도움 필요성

해당없음☑ 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)
전문가 자문 ○

언론, 
방송보도, 기타 ○

담당
주관  사회복지과장 강희준 / 경로복지팀장 박상순 / 담당자 천혜진 (☎ 930-3611)

협조  전부서

□ 정책목표

 ❍ 초고령화에 따른 어르신의 복지 수요에 능동적으로 대비하고, 

고령자 및 모든 시민이 행복한 고령친화도시 조성

□ 사업개요

 ❍ 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 6.

 ❍ 사업위치: 보령시

 ❍ 사 업 비: 60백만원(시 60) 

 ❍ 사업내용: WHO 고령친화도시 인증 절차 추진

    (1 단계) 법적·제도적 기반마련

    (2 단계) 고령친화도시 조성 연구용역 실시

    (3 단계) WHO 고령친화도시 네트워크 가입

    (4 단계) 실행계획 추진 및 평가 

□ 연도별 추진계획  

연도별
추진계획

2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

추진계획
· 기본조사

· 복지시책발굴

· 방침결정

· 조례제정

· 예산확보

 (연구용역비)

· 추진위원회 구성

· 연구용역 추진

· 3개년 계획수립

· 국제네트워크  

가입인증

· 모니터단 구성

· 모니터단 운영

· 실헹계획 평가

· 제2기 실행계획

(5개년) 수립



□ 연도별 투자계획

재원 총계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투자소계 2022 2023 2024 2025 2026. 6.

총 계 60 - - - 60 - -

국 비

도 비

시 비 60 - - - 60 - -

민 자

자 담

기 타

(단위 : 백만원)

□ 공약달성 확인지표

□ 타기관(부서) 협조 필요사항

 ❍ 고령친화도시 조성을 위한 분야별 시책 발굴 및 사업추진(전 부서)

 

□ 기대효과

 ❍ 전 세계적 고령화와 도시화 문제에 대하여 국제사회와 공동 대응 

및 대응방안 공유

 ❍ 노인을 포함한 모든 세대가 편한 고령친화 환경분위기 조성

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026. 6. 임기후

WHO 고령친화도시 
인증 추진

-
WHO 
인증

기본조사
복지시책발굴

조례제정
연구용역

추진
WHO 
인증

평가 -


