

임기구분	신규여부	예산구분	사업기간	사업주체	
임기내·임기후	신규·지속	예산·비예산	2018. ~ 2030.	국가·도·자체	
주관부서	협조부서	시민소통 방법			
		설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가(대표자) 자문	언론 방송보도 기타
해양정책과		○		○	

정책목표

- 신해양시대 대중국 물동량 및 관광잠재력을 수용할 서해안 관문항 육성
- 『마리나+관광+화물』을 함께 수용하는 다기능 복합항만 건설

사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2030년
- 사업범위: 보령시 천북면 학성리
- 사업비: 330,109백만 원(국비)
- 사업내용
  - 항만시설부지(준설토 투기장), 다목적 부두, 마리나항, 배후단지(시설) 등

연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
추진계획	항만시설부지 실시설계	항만시설부지 타당성 재조사	항만시설부지 착공	항만시설부지 공사 (공정률60%)	사업완료	복합항만 건설
비율	10%	25%	45%	70%	100%	

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'26	압후
계	330,109	2,000	328,109			2,500	4,000	76,500	245,109
국 비	330,109	2,000	328,109			2,500	4,000	76,500	245,109
도 비									
시 비									
기 타									

## 타기관(부서) 협조사항

- 기획재정부 및 해양수산부: 타당성 재조사, 기본계획 반영
- 충청남도: 타당성 재조사 신청 및 추진

## 기대효과

- 서해안 중부지역 물류 거점항만으로서 국토 균형발전 도모
- 서해안 관광벨트, 대중국 교역, 레저가 함께하는 서해안의 명문항